

Dato	Tal fra	Til	Beløb udgift	Brugt	Beløb indtægt
22-06-2016	Foreløbigt regn.	Køb, tilpasninger og flytning	5,100 mio.	4,215 mio.	

1. revision
Samlet bevilling

26-01-2017	Byråd	Istandsættelse	11,880 mio.		
26-01-2017	Byråd	Køb/salg(foreløb regn. s. 2	4,215 mio.		2,6 mio.
2018	overførsler	Salg			4,6 mio.
Alt i alt			(11,88 + 4,215)	16,095 mio.	4,6 mio.

2. revision

30-03-2018	Årsregnskab17	Merforbrug på drift. Bem. s. 33.	2,900 mio.	*	
30-03-2018	Årsregnskab17	Brug af egne ressourcer Bem. s. 33	1,000 mio.	*	
07-11-2018	TU fra Gadelys	Bevilliget til Vej&Park. Flyttet til N.v.11 i kvartalsregn.3_2018 s. 28	1,200 mio.		
07-11-2018	TU fra Movia	Bevilliget til Vej&Park./Ref Flyttet til N.v.11 i Regnskab 2018	2,800 mio.		
I alt			4,000 mio.		
Alt i alt			(11,88+4,215+2,9 +1+4)	23,995 mio.	4,6 mio.

3. revision

28-03-2019	TU Fra Movia	overført - jf. bem. Til regnskab s. 9	2,519 mio.		
28-03-2019	TU fra vintertjeneste og overskud	overført - jf. bem. Til regnskab s. 34	2,947 mio.	*	
28-03-2019	TU fra Lys	overført jf. årsregnskab2018 s 30 (asfalt = vandløb)	1,200 mio.		
28-03-2019	Årsregnskab2018	Overførsler er fra 2. revision men andre tal. Revision 2 trækkes fra.	-4,000 mio.		
28-03-2019	Årsregnskab18	Merforbrug på drift. Bem. s.34	4,100 mio.	*	
I alt			6,766 mio.		

4. revision

28-11-2019	overført drift --> anlæg	Ref. Byrådsmøde; Årsregnskab2019 Bem. S 204	2,346 mio.		
febr. 2020	Årsregnskab2019	Merforbrug på drift. Bem.s33	1,400 mio.		
i alt			3,746 mio.		
Alt i alt			(11,88+4,215+2,9+1+4+6,766+3,746)	34,507 mio.	4,6 mio.

* = ikke nævnt i foreløbigt regnskab

I **årsregnskab 2017**, Bem. til Regnskab side 33 står: "Driftbygninger og pladser viser et merforbrug på 2,9 mio.kr. Merudgifterne vedrører flytning af materiel m.v. fra de gamle materialegårde....til ny materialegård på Narvikvej i Nakskov"

I **årsregnskab 2018**, Bem. til Regnskab side 34, Øverst står: "Driftbygninger og pladser viser et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merudgifterne vedrører ombygninger på Narvikvej i Nakskov." I Kvt. 2018:3 (s. 30) står at "udgifterne overføres senere til anlæg" men det står ikke i regnskabet.

I **årsregnskab 2018**, bem til regnskab s.34: 2,947 = 1,434 fra kompensation for merudgifter til vintertjeneste og 1,513 mio. fra driftsoverskuddet.